

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Харьковская средняя общеобразовательная школа  
Ровеньского района Белгородской области»**

Рассмотрено на заседании педагогического совета МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» Протокол №14 от 25 июня 2019 г.	Утверждено приказом по МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» № 224 от 12 августа 2019 г.
--	--

**Дорожная карта по реализации Положения об индивидуальном итоговом проекте**

<b>Месяц</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Результат</b>
Июнь - август	Изучение нормативных документов по организации работы над индивидуальными итоговым проектом	Администрация ОУ, классный руководитель, руководитель проекта	Пакет нормативных документов
Август	Рассмотрение Положения об индивидуальном итоговом проекте	Администрация ОУ	Протокол педагогического совета
	Утверждение Положения об индивидуальном итоговом проекте	Администрация ОУ	Приказ
Сентябрь	Презентация плана проектной деятельности	Заместитель директора	Информационный стенд
	Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о требованиях, предъявляемых к выполнению проектных работ, порядке и сроках работы над проектами	Классный руководитель	Протокол родительского собрания
	Формирование списка тем ИИП	Заместитель директора, руководители проектов	Список тем
	Утверждение списка тем для проектирования	Руководитель ОУ	Приказ
	Составлении списка обучающихся с выбором темы ИИП и указанием руководителя проекта	Классный руководитель, заместитель директора	Список обучающихся
Октябрь	Утверждение списка тем проектов обучающихся и руководителей проекта	Руководитель ОУ	Приказ
Ноябрь – декабрь	Групповые и индивидуальные консультации с обучающимися	Руководитель проекта	Рекомендации
Декабрь	Отчёт о ходе проектной деятельности обучающихся	Руководитель проекта, заместитель директора	Отчёт о ходе проектной деятельности
Январь - февраль	Групповые и индивидуальные консультации с обучающимися	Руководитель проекта	Рекомендации

Февраль	Экспертиза готового продукта и теоретической составляющей проекта	Руководитель проекта	Рекомендации
Март	Составление отзыва о проекте	Руководитель проекта	Отзыв
Апрель – май	Подготовка материалов к проведению конференции, утверждение списка членов комиссии	Руководитель ОУ	Приказ
	Публичная защита ИИП	Комиссия, руководитель проекта, обучающиеся	Протокол оценивания защиты проекта
	Утверждение протоколов оценивания защиты проекта	Руководитель ОУ	Приказ
Сентябрь – май	Методическая и консультационная помощь педагогам	Заместитель директора	Протоколы ШМО, МС
Сентябрь – май	Мониторинг изучения деятельности педагогов по подготовке обучающихся к защите ИИП	Директор, заместитель директора	Справки, приказы