

Утверждена приказом
по МБОУ «Харьковская СОШ»
Приказ от 01.09.2016 г. № 268

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
в МБОУ «Харьковская СОШ» в 2017 году

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-11			
1	Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году с учителями – предметниками (педсовет)	Август 2016 г.	Заместитель директора
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2	Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах, по учебным предметам	Сентябрь 2016 г.	Заместитель директора
3	Реализация регионального проекта «Репетитор онлайн» для организации индивидуальной подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ в 2017 году (сайт БелИРО).	В течение 2016-2017 года	Учителя - предметники
4	Участие на добровольной основе ЕГЭ для учителей, работающих в 10-11 классах, по русскому языку, математике, обществознанию, физике, биологии	Октябрь 2016 года	Директор
5	Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения пробного ЕГЭ по русскому языку	Февраль – март 2017 года	Директор
6	Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: -внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11;	август - сентябрь 2016 года	Заместитель директора

	<ul style="list-style-type: none"> -включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; -внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; -определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений 		
3. Организационное сопровождение ГИА-11			
7	Формирование «банка данных» участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2016 года	август 2016 года	Заместитель директора
8	Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: <ul style="list-style-type: none"> - сбор заявлений; - проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России 	август – сентябрь 2016 года	Заместитель директора
9	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа: <ul style="list-style-type: none"> - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. 	до 1 декабря 2016 года	Заместитель директора
4. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11			
10	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на сайте ОО	постоянно	Заместитель директора
11	Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году	в течение учебного года	Заместитель директора
12	Ознакомление с результатами регионального совещания на тему: «Подведение итогов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году и подготовка к экзаменационной кампании 2017 года»	сентябрь 2016 года	Заместитель директора
13	Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 11 по вопросам психологической готовности к экзаменам	сентябрь-октябрь 2016 года,	Заместитель директора

		май 2016 года	
14	Организация участия выпускников во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»	апрель 2017 года	Директор
15	Участие в региональном родительском собрании «Особенности проведения ГИА-11 в 2017 году»	декабрь 2016 года	Классные руководители
16	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2017 году на уровне образовательной организации	январь-февраль 2017 года	Классные руководители
17	Участие в региональном родительском собрании «Как поддержать ребёнка в период подготовки и сдачи ГИА-11»	январь-апрель 2017 года	Классные руководители

Утверждена приказом
по МБОУ «Харьковская СОШ»
Приказ от 01.09.2016 г. № 268

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
в МБОУ «Харьковская СОШ» в 2017 году

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9			
1	Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году с учителями – предметниками (педсовет)	Август 2016 г.	Заместитель директора
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2	Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: -внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11; -включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; -внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; -определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений	август - сентябрь 2016 года	Заместитель директора
3. Организационное сопровождение ГИА-9			
3	Формирование «банка данных» участников государственной итоговой	август 2016 года	Заместитель

	аттестации на сентябрь 2016 года		директора
4	Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: - сбор заявлений; - проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России	август – сентябрь 2016 года	Заместитель директора
5	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	до 1 декабря 2016 года	Заместитель директора
6	Формирование предварительного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении ГИА - 9	Март 2017 года	Заместитель директора
4. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-9			
7	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на сайте ОО	постоянно	Заместитель директора
8	Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году	в течение учебного года	Заместитель директора
9	Выступление на родительском собрании по вопросам подготовки и проведения ГИА – 9 с участием выпускников, учителей - предметников	в течение учебного года	Кл. руководитель
10	Мониторинг эмоционального состояния выпускников 9 класса к сдаче ГИА - 9	май 2016 года	Кл. руководитель
11	Включение в повестку родительских собраний вопроса «Как поддержать ребёнка в период подготовки и сдачи ГИА 9»	Сентябрь 2016 г.	Кл. руководитель
12	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2017 году на уровне школы	январь-февраль 2017 года	Классный руководитель