

Рассмотрена на педагогическом совете Протокол от 29.08.2019 г. № 1	Утверждена приказом по МБОУ «Харьковская СОШ» Приказ от 02.09.2019 г. № 292
---	---

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
в МБОУ «Харьковская СОШ» в 2019-2020 учебном году

№ п/ п	Мероприятия	Установленн ые сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственны е исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9			
1	Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году с учителями – предметниками (педсовет)	Август 2019 г.	Заместитель директора Харьковская Н. Н.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2	Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: -внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11; -включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; -внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; -определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений	август - сентябрь 2019 года	Заместитель директора Харьковская Н. Н.
3. Организационное сопровождение ГИА-9			
3	Формирование «банка данных» участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2019 года	август 2019 года	Заместитель директора Харьковская Н. Н.
4	Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2019 года: - сбор заявлений; - проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России	август – сентябрь 2019 года	Заместитель директора Харьковская Н. Н.
5	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет;	до 1 декабря 2019 года	Заместитель директора Харьковская Н. Н.

	- лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.		
6	Формирование предварительного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении ГИА - 9	Март 2020 года	Заместитель директора Харьковская Н. Н.
4. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-9			
7	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на сайте ОО	постоянно	Заместитель директора
8	Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году	в течение учебного года	Заместитель директора
9	Выступление на родительском собрании по вопросам подготовки и проведения ГИА – 9 с участие выпускников, учителей - предметников	в течение учебного года	Кл. руководитель Клещева Л. А.
10	Мониторинг эмоционального состояния выпускников 9 класса к сдаче ГИА - 9	май 2020 года	Кл. руководитель
11	Включение в повестку родительских собраний вопроса «Как поддержать ребёнка в период подготовки и сдачи ГИА 9»	Сентябрь 2019 г.	Кл. руководитель Клещева Л. А.
12	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2020 году на уровне школы	январь-февраль 2020 года	Классный руководитель Клещева Л. А.
5. Контроль за организацией и проведением ГИА в 2020 году			
	Ведения раздела «Итоговая аттестация» на сайте общеобразовательного учреждения	в течение 2019-2020 учебного года 1 раз в месяц	Беденко С. В.
	Мониторинг выполнения индивидуальных планов подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся, имеющих низкие образовательные результаты	октябрь-ноябрь 2019 года, март-апрель 2020 года	Заместитель директора Харьковская Н. Н.
	Мониторинг выполнения образовательных программ обучающимися 9 класса, претендующими на получение аттестата с отличием	декабрь 2019 года, апрель 2020 года	Заместитель директора Харьковская Н. Н.